Projetos / Saúde Perto / Quadro

Quadro da Sprint 5

Sprint 5 · 20/10/2026 a 03/11/2026 · Larissa Antonia Elias Sousa e Máximo Henrique F. de M. Sá Neto

15 CONCLUÍDAS · 1 EM REVISÃO · 16 tarefas

A FAZER 0

EM ANDAMENTO 0

EM REVISÃO 1

- Versão final da aplicação (aguardando commit) — APLICAÇÃO — 03/11 · sem commit — S5-16

CONCLUÍDO 15

- Fluxo de retirada de medicamento e perfil Farmacêutico — APLICAÇÃO — 21/10 · e02b438 — ~~S5-01~~
- Identidade visual: logo e nome Saúde Perto — APLICAÇÃO — 21/10 · 4744d74 — ~~S5-02~~
- Verificação do cidadão por código no e-mail — APLICAÇÃO — 25/10 · 28050ff — ~~S5-03~~
- Área do cidadão na API — APLICAÇÃO — 25/10 · 28050ff — ~~S5-04~~
- Material de apresentação — DOCUMENTAÇÃO — 25/10 · fa94baf — ~~S5-05~~
- Dashboards de SLA, mapa de medicamentos e carga sintética — APLICAÇÃO — 29/10 · ed626ca — ~~S5-06~~
- Módulo único de indicadores e painel Meu Dia — APLICAÇÃO — 29/10 · 0f14f93 — ~~S5-07~~
- Painéis por perfil — APLICAÇÃO — 29/10 · b60e60b — ~~S5-08~~
- Geração da receita em PDF — APLICAÇÃO — 31/10 · 3dbd146 — ~~S5-09~~
- Novas telas de login e alteração de senha — APLICAÇÃO — 01/11 · 8258f82 — ~~S5-10~~
- Sessão do cidadão no n8n — MARISOL — Relato §4.13 — ~~S5-11~~
- Cadastro pelo agente — MARISOL — Relato §4.13 — ~~S5-12~~
- Envio da receita em PDF pelo canal de conversa — MARISOL — Relato §4.13.6 — ~~S5-13~~
- Testes finais: 210 do backend e 19 cenários da Marisol — VALIDAÇÃO — 03/11 · Relato §5 — ~~S5-14~~
- Versão final do relato técnico — DOCUMENTAÇÃO — 03/11 · v7 — ~~S5-15~~

Quadro no formato do Jira, montado a partir da Tabela 1 do relato técnico e do histórico do repositório Git, com situação em 03/11/2026. A numeração S5 é sequencial deste documento. A referência à direita de cada cartão indica o commit ou a seção do relato que registra a entrega.